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RESUMO 
 

 
Existe um crescimento gradativo do setor de construção civil no Brasil, e as construtoras buscam 

cada vez mais investir em técnicas de planejamento, controle da produção e qualidade dos bens e serviços 
oferecidos. Apesar disto, ainda é possível encontrar problemas no setor, causados por indefinições ou 
falhas de processo de projeto. O cumprimento dos prazos é um problema recorrente na construção civil, 
pois, frequentemente, os contratantes reclamam que os projetos atrasam e os custos são extrapolados. 
Assim, frequentemente, no desenvolvimento de projetos, ocorrem desperdícios, defeitos e prazos 
esgotados, gerando projetos desenvolvidos com dificuldade e faltando acompanhamento detalhado das 
fases de planejamento e execução. Este artigo apresenta Sistemas de Informação disponíveis na Internet, 
visando auxiliar na gestão de projetos da área de Engenharia Civil. 
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ABSTRACT 

 
There is a gradual growth of the construction sector in Brazil, and construction companies are 

increasingly looking to invest in technical planning, production control and quality of goods and services 
offered. Nevertheless, you can still find problems in the sector, caused by uncertainties or design process 
failures. The meeting deadlines is a recurring problem in construction because often complain that the 
contractors delayed projects and costs are extrapolated. So often in project development, waste, defects and 
exhausted deadlines occur, generating projects developed with difficulty and lacking detailed tracking of 
stages of planning and execution. This article presents Information Systems available on the Internet, aiming 
to help in the management of projects in the area of Civil Engineering. 
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